

LĪGUMS

Mazsalacā

2015. gada 8.maijā

Nr. 78/2015

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja **Harija Rokpelņa** personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts „**Pasūtītājs**”,
un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dimanti plus”, reģistrācijas Nr. 44103050932, juridiskā adrese: „Dimanti”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4216, tās valdes priekšsēdētāja **Dmitrija Geilaša** personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts „**Izpildītājs**”, turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā sauktas „**Puses**” vai “**Puse**”, pamatojoties uz iepirkumu „Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā”, identifikācijas Nr. MNP 2015/5, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Pērnavas ielas ietves rekonstrukciju posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai, Mazsalacā, Mazsalacas novads, (turpmāk tekstā – objekts) bruģa seguma izbūves būvdarbus (turpmāk tekstā „Darbs”), saskaņā ar tehnisko projektu „Pērnavas ielas V164 ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā”, līgumā noteiktajā apjomā un laikā.

1.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

- 1.2.1. šis līgums;
- 1.2.2. būvdarbu izmaksu tāme uz 4 lapām (1.pielikums);
- 1.2.3. pieteikuma forma uz 1 lapas (2.pielikums).

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **EUR 37988,20** (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi *euro* 20 centi), bez PVN.

Pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu.

2.2. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu, noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Darbu izpildi.

3. Darba izpildes termiņš

3.1 Izpildītājs uzsāk Darbu pēc būvvaldes būvatļaujas saņemšanas. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 3 (trīs) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas.

3.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja to ir akceptējis Pasūtītājs, un par iemeslu tam ir līguma 10.1. punktā minētie apstākļi.

4. Garantijas

4.1. Darba kvalitātes un materiālu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši un tas sākas no Darba izpildes pieņemšanas – nodošanas akta starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīšanas datuma.

4.2. Līdz ar Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, jebkuras pretenzijas par darbu izpildes tehnisko risinājumu un darbu apjomiem nav spēkā izņemot garantiju.

4.3. Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību Līguma noteiktajiem tehniskajiem parametriem un uzņemas atbildību par darbu nepilnībām un apņemas noteiktā termiņā (ne ilgāka par 15 dienām) uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies.

4.4. Līguma noteikumi, attiecībā uz garantiju ir saistoši Izpildītāju tiesību un saistību

pārņēmējiem.

5. Kvalitāte un pārbaudes

5.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka tehniskā projekta specifikācijas.

5.2. Pasūtītājs uz sava rēķina pārbauda un vērtē materiālus, konstrukcijas un Darba kvalitāti saskaņā ar līguma Darba novērtējumu.

5.3. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu.

5.4. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

5.5. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses- izpilddirektors Rītvārs Sirmāis, telefons 25451333.

6. Maksājumu kārtība un dokumenti

6.1. Līgumcenas samaksa notiek šādā kārtībā:

6.1.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt 10 dienu laikā nākošajā mēnesī Izpildītājam par iepriekšēja mēneša Darbiem pēc apstiprinātās faktiskās izpildes (Forma Nr.2) un Izpildītāja rēķina oriģināla saņemšanas.

6.1.2. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam par izpildīto Darbu līdz samaksa par izpildīto darbu sasniedz 90% apmēru no līguma summas.

6.1.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt 30 dienu laikā Izpildītājam gala maksājumu 10% no 2.1. punktā noteiktās līgumcenas, pēc darbu izpildes būvvaldes akta un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju.

6.2. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

6.3. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

6.4. Visi iebūvētie materiāli ir Izpildītāja īpašums līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis galējo norēķinu.

7. Apdrošināšana un darba drošība

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par būves vietā veicamo darbu drošību.

7.2. Izpildītājam, izpildot līgumā noteiktos darbus, jāveic darba aizsardzības pasākumi saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem un piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai līgumā paredzētos darbus būvlaukumā veiktu kvalificēti, darba aizsardzības jomā instruēti un apmācīti darbinieki.

7.4. Izpildītājs ir atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam, trešajām personām vai videi, Izpildītāja vai tā piesaistīto citu apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības dēļ.

8. Līgumsods

8.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no atlikušo darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.3. Pārtraucot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas, pirms tam veicot pilnīgu savstarpējo saistību izpildi par padarītiem darbiem, atbilstoši šī līguma 6.1. punktam.

9. Līguma grozīšana

9.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtais cenas.

9.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

10.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji apliecina, ka rīkojas šajā Līgumā minēto juridisko personu vārdā un tiem ir šādām darbībām atbilstošs pilnvarojums. Ja atklājas, ka iepriekšminētās juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav šo juridisko personu pilnvarojuma parakstīt Līgumu, uzskatāms, ka pārstāvji, kuri ir parakstījuši Līgumu, rīkojušies kā fiziskas personas, kuras uzņemas visas attiecīgajam Līguma dalībniekiem, šajā Līgumā noteiktās, saistības un atbild ar visu savu mantu.

11.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

11.3. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 3 lapaspusēm. Katrs Līguma eksemplārs (ieskaitot Līguma pielikumus) abu pušu parakstīts, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. Abiem pilniem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. Pušu rekvizīti un paraksti


	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Mazsalacas novada pašvaldība	SIA „Dimanti plus”
Adrese	Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215	„Dimanti”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4216
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	AS „Swedbank”
Bankas kods	HABALV22	HABALV22
Bankas konta Nr.	LV14HABA0551020371802	LV02HABA0551033393686
PVN maksātāja Nr.	LV90009114167	LV44103050932
Reģistrācijas Nr.	90009114167	44103050932

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Valdes priekšsēdētājs

Dmitrijs Geilašs



1. pielikums
pi līguma Nr. 78/2015
no 08.05.2015.

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.


_____gada_____.

BŪVNICĪBAS KOPTĀME Nr- 1.

Pasūtītājs	Mazsalacas novada pašvaldība
Objekta nosaukums;	Pērnavas ielas V164 ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai, Mazsalaca
Objekta adrese	Mazsalaca, Mazsalacas novads
Būvuzņēmējs	SLA "Dimanti plus", reģ. Nr. 44103050932, būvkomersanta reģ.Nr.8863-R

Tāme sastādīta 2015.gada 29 aprīli

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	2	3
1.	Pērnavas ielas V164 ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai, Mazsalaca	37988,20
Kopā;		37 988,20
PVN (21%):		7 977,52
Pavisam kopā:		45 965,72

Sastādīja:  /Dmitrijs Geilašs/29. 04..2015.
/paraksts, tā atšifrējums un datums/

Z.V.

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
PĒRNAVAS IELAS V164 IETVES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO BRĪVĪBAS BULVĀRA LĪDZ PALEJAS IELAI
 (darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā
Objekta adrese: MAZSALACA, MAZSALACAS NOVADS
Pasūtījuma Nr.: MNP 2015/5

Par kopējo summu, euro **37 988,20**
 Kopējā darbietilpība, c/h **1 311,26**

Tāme sastādīta 29 aprīlī 2015 gada

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā	33 240,50	7 444,04	16 394,18	9 402,28	1 311,26
KOPĀ:			33 240,50	7 444,04	16 394,18	9 402,28	1 311,26
Virsziedvumi t.sk. darba aizsardzība			5,00%	1 662,03			
Darba devēja sociālais nodoklis			4,00%	1 329,62			
Pavisam kopā			23,59%	1 756,05			
			37 988,20				

Sastādīja:  /Dmitrijs Geilašs/
 /paraksts, tā atšifrējums/

LOKĀLA TĀME Nr-1-1

Pērnavas ielas V164 ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai, Mazsalaca

(darba veikta vai konstruktīva elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība

Objekta nosaukums: Pērnavas ielas V164 ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai, Mazsalaca

Objekta adrese: Mazsalaca, Mazsalacas novads

Būvuzdevējais: SIA "Dimanti plus", reģ. Nr. 44103050932, būvkomersanta reģ. Nr. 8863-R

Sestādņa 2015. gada tirgus cenās

Tāme izmaksas

33 240,50 euro

Tāme sastādņa 2015. gada 29 aprīlī

Nr-p L.	Kods	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu aprīmi				
					lata norma (€/b)	darba samaksa ar līdzekļi	darba alga (euro)	materiali (euro)	mekšn. (euro)	Kopā (euro)	darb- līdzība (€/b)	darba alga (euro)	materiali (euro)	mekšn. (euro)	KOPĀ (euro)
1	35-0000	Tīrās uzmetšana un nosprausšana	m2	400,00	0,05	5,00	0,25	0,25	0,15	0,65	20,00	100,00	100,00	60,00	260,00
2	35-0000	Esošo betona plātņu demontāža un aizvešana	m2	113,00	0,40	5,00	0,50	0,00	2,10	2,60	45,20	56,50	0,00	237,30	293,80
3	35-0000	Esošo cauruļu demontāža līdz 200 un aizvešana	m	5,00	0,40	5,00	4,00	0,00	2,00	6,00	2,00	20,00	0,00	10,00	30,00
4	35-0000	Asfālbetona remontzonas izlīdzinoša (vid 4 cm dziļumā)	m2	1,00	0,10	5,00	7,00	9,00	24,00	40,00	0,10	7,00	9,00	24,00	40,00
5	35-0000	Betona plātņu demontāža ar aļūnāošanu remontzonā (pārklāmešana salaiduma izveidošanai)	m2	5,00	0,10	5,00	2,00	0,00	1,20	3,20	0,50	10,00	0,00	6,00	16,00
6	35-0000	Esošo vārtiņu rēgulēšana (pacelšana), tajā skaitā nepieciešamie materiāli	komp	1,00	0,10	5,00	30,00	20,00	1,30	51,30	0,10	30,00	20,00	1,30	51,30
7	35-0000	Esošo caurteku līdz D300 tīršana, grunti aizvedot	m	58,00	0,10	5,00	2,00	0,00	11,00	13,00	5,80	116,00	0,00	638,00	754,00
8	35-0000	Grāvja tīršana, rakšana grunti aizvedot	m3	86,00	0,80	5,00	4,00	0,00	2,10	2,40	68,80	344,00	0,00	180,60	524,60
		Zemes darbi													
1	35-0000	Zemes klātnes ierakuma izbūve ar gultnes veidošanu (t.s. Augu zeme) un izmantošana objektā	m3	29,00	0,10	5,00	0,50	0,00	1,40	1,90	2,90	14,50	0,00	40,60	55,10
2	35-0000	Zemes klātnes ierakuma izbūve ar gultnes veidošanu (t.s. Augu zeme) un aizvešana	m3	309,00	0,10	5,00	0,50	0,00	6,80	7,30	30,90	154,50	-	2 101,20	2 255,70
3	35-0000	Uzbēruma grunts un izbūve no ierakumā iegūtās grunts	m3	29,00	0,40	5,00	2,00	0,00	2,10	4,10	11,60	58,00	-	60,90	118,90

Nr.p. l.k.	Kods	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz	Vienības izmaksas										Kopā uz vienu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksa (ilkmē)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehān. (euro)	Kopā (euro)	darb- sešlība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehān. (euro)	KOPĀ (euro)				
		KONSTRUKCIJAS																	
12	35-00000	betona apmale 100.30.15 (gulus) uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve atbilstoši CD	m	48,00	0,80	5,00	4,00	10,30	2,50	16,80	38,40	192,00	494,40	120,00	806,40				
13	35-00000	betona apmalule CA100.20.8 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve atbilstoši CD.	m	600,00	0,60	5,00	3,00	5,20	1,70	9,90	360,00	1 800,00	3 120,00	1 020,00	5 940,00				
14	35-00000	Caurule PVC Dā 160 T8 uz cmiļs pamatnes h=15cm un izbūve atbilstoši CD.	m	40,00	0,60	5,00	3,00	7,40	1,20	11,60	24,00	120,00	296,00	48,00	464,00				
15	35-00000	Laucakmens (D=70-200) cementbetona C16/20 jāvē ar mūrējuma biežumu h=10cm	m ³	13,80	3,60	5,00	18,00	30,00	2,50	50,50	49,68	248,40	414,00	34,50	696,90				
16	35-00000	Preferozijas paklājs un izbūve, taja skaitā noenkurošana zemielās nomales un zaļģa zoni	m ²	810,00	0,08	5,00	0,40	1,30	0,10	1,80	64,80	324,00	1 053,00	81,00	1 458,00				
17	35-00000	Akmens šķembu vai oļu(fr 40-70)filtrs un izbūve pie iesūcināšanas akas	m ³	0,20	3,00	5,00	15,00	30,00	20,00	65,00	0,60	3,00	6,00	4,00	13,00				
		KONSTRUKTIVĀS KĀRTAS																	
18	35-00000	Saizturīga kārtā un izbūve, h=30cm	m ³	204,00	0,14	5,00	0,70	6,90	1,96	9,56	28,56	142,80	1 407,60	399,84	1 950,24				
19	35-00000	Minerālmateriāla pamats (maisījums0/45)un izbūve h=12cm	m ²	364,00	0,06	5,00	0,30	3,30	1,10	4,70	21,84	109,20	1 201,20	400,40	1 710,80				
20	35-00000	Minerālmateriāla pamats (maisījums0/45)un izbūve h=15cm	m ²	26,00	0,09	5,00	0,45	3,90	0,50	4,85	2,34	11,70	101,40	13,00	126,10				
21	35-00000	Rupja smiltis un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm	m ²	390,00	0,09	5,00	0,45	0,57	0,30	1,32	35,10	175,50	222,30	117,00	514,80				
22	35-00000	Betona bruģis taisnstūra, peļeks,100x200x60cm un izbūve	m ²	364,00	0,68	5,00	3,40	7,80	4,00	15,20	247,52	1 237,60	2 839,20	1 456,00	5 532,80				
23	35-00000	Betona bruģis taisnstūra, peļeks,100x200x80cm un izbūve	m ²	26,00	0,80	5,00	4,00	8,60	4,00	16,60	20,80	104,00	223,60	104,00	431,60				
24	35-00000	Ar saistvielām nesaisītu blīvas segas pamata kārtas gruntēšana	m ²	1,00	0,44	5,00	2,20	2,20	1,00	5,40	0,44	2,20	2,20	1,00	5,40				
25	35-00000	Karstais asfaltbetons AC11 surf un izbūve, remonzonās,h=4cm	m ²	1,00	1,54	5,00	7,70	13,00	5,10	25,80	1,54	7,70	13,00	5,10	25,80				
26	35-00000	Minerālmateriāla segums (maisījums 0/16) un izbūve nobrauktuvēs, iepriekš esošo nobrauktivju segumu pārprofilējot, h=5cm	m ²	97,00	0,10	5,00	0,50	2,00	0,50	3,00	9,70	48,50	194,00	48,50	291,00				

tr.p L.	Kods	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Veiktās izmaksas							Kopā uz vienu apjumu				
					laika norma (c/h)	darba saraksts un likme	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mekl. (euro)	Kopā (euro)	darb- kattība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mekl. (euro)	KOPĀ (euro)	
27	35-0000	Minerālmateriāla (maisiņums 0/16) un izbūve remonzonas	m3	3,00	0,44	5,00	2,20	26,00	2,30	30,50	1,32	6,60	78,00	6,90	91,50	
28	35-0000	Pērtavas ielas bīvēšana pēc preterozijas pāklāja noenkurošanas	m2	222,00	0,06	5,00	0,30	0,00	0,12	0,42	13,32	66,60	-	26,64	93,24	
29	35-0000	APRIKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA Augu zeme un iekāšana apseā ar daudzgadīga zālija seklām h=10cm	m2	1015,00	0,10	5,00	0,49	1,10	0,55	2,14	101,50	497,35	1 116,50	558,25	2 172,10	
30	35-0000	CITT DARBI Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana, u.c.)	kom	1,00	10,00	5,00	250,00	330,00	88,00	668,00	10,00	250,00	330,00	88,00	668,00	
31	35-0000	Ģeodēziskā uzmērēšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija)	kom	1,00	37,00	5,00	288,00	120,00	408,00	37,00	288,00	-	120,00	408,00		
32	35-0000	Divdaļīga aizsardzības caurule D=100 un izbūve nepieciešamības gadījumā kābeļu padziļināšanā (vaistrāvas kābeļiem)	m	340,50	0,08	5,00	2,50	6,60	3,80	12,90	27,24	851,25	2 247,30	1 293,90	4 392,45	
33	35-0000	Signallenta kābeļiem caurulēm un izbūve (vaistrāvas kābeļiem)	m	340,50	0,08	5,00	0,05	0,20	0,10	0,35	27,24	17,03	68,10	34,05	119,18	
34	35-0000	Divdaļīga aizsardzības caurule D=100 un izbūve nepieciešamības gadījumā kābeļu padziļināšanā (elektrības kābeļiem)	m	3,50	0,08	5,00	3,00	8,00	3,00	14,00	0,28	10,50	28,00	10,50	49,00	
35	35-0000	Signallenta kābeļiem caurulēm un izbūve (elektrības kābeļiem)	m	3,50	0,04	5,00	0,15	1,00	0,40	1,55	0,14	0,53	3,50	1,40	5,43	
36	35-0000	Sakaru kanaliz. stacijas peldošā tipa akas vāks (12,5t) vārdiņas un izbūve, s akas elementu demontāža, būvgružu un vāksa regulēšanu seguma līmenī	gab	4,00	0,04	5,00	30,00	261,00	36,00	327,00	0,16	120,00	1 044,00	144,00	1 308,00	
sakarā kanaliz.											1 311,26	7 444,04	15 613,50	9 402,28	37 459,82	
Materiālu, grunts apmaiņas un bēvgužu transporta izdevumi:											0,00	0,00	780,68	0,00	780,68	
Tiesiskās izmaksas KOPĀ:											1 311,26	7 444,04	16 394,18	9 402,28	33 249,50	

Sastādīja: _____ /Dmitrijs Geļaks/

/paraksts 'aprikojums'/

Z.V.



2. pielikums pie
līguma Nr. 48/2015
no 08.05.2015.

2.pielikums

„Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2015/5

PIETEIKUMA FORMA

Ramata
sastādīšanas vieta

29.aprīli 2015 g.
datums

1. Informācija par pretendentu*

Pretendenta nosaukums: SIA „Dimanti plus”
Reģistrācijas numurs: LV 44103050932
Būvkomersanta reģ. Nr.: 8863-R
Juridiskā adrese: “Dimanti”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads.
Pasta adrese: “Dimanti”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads. LV4216
Tālrunis: 29104057 Fakss: _____
E-pasta adrese: lx.dim@inbox.lv

2. Finanšu rekvizīti*

Bankas nosaukums: A/S SWEDBANK.
Bankas kods: HABALV22
Konta numurs: LA02HABA0551033393686

3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

Vārds, uzvārds: Dmitrijs Geilašs
Iepņemamais amats: Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29104057 Fakss: _____
E-pasta adrese: lx.dim@inbox.lv

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā”, ID Nr. MNP 2015/5.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt „Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā”, ID Nr. 2015/5 saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu:

45965.72euro. („Četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro un 72 centi)

kopējā piedāvājuma cena euro ar PVN 21%, vārdos un skaitļos
tajā skaitā: 37988.20 (Trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 20 centi)

piedāvājuma cena euro bez PVN 21%, vārdos un skaitļos
7977.52 (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un 52 centi)

PVN 21% vārdos un skaitļos


Mēs apliecinām, ka piedāvājumā cena ietver visus izdevumus, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kas nepieciešami „Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētos darbus pabeigt 90 _____ dienās.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 _____ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 2015.gada ____ . _____ ieskaitot.

Mēs apliecinām izmantoto materiālu un veikto darbu garantijas termiņu 36 _____ mēneši.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums*:	SIA „Dimanti plus”
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:	Dmitrijs Geilašs
Pilnvarotās personas amats*:	Valdes priekšsēdētājs
Pilnvarotās personas paraksts*:	



** Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.*